

Réforme Église 29 **ensemble bâtir l'Église**

Réorganisation ecclésiale

**documents présentés par le Conseil synodal
au Synode ordinaire d'automne des 8 et 9 novembre 2024**

Synode juin
2024

- Agenda



Synode des
14-15 mars
2025

- Décisions de
principe



Synode de
juin 2025

- Adoption des
dispositions
transitoires



Septembre
2025

- Entrée en
vigueur des
dispositions
transitoires



Synode des
6-7
novembre
2026

- Rapport du
Conseil
synodal sur
l'évolution
concrète,
retours du
terrain.



Synode des
3-4
novembre
2028

- Validation
finale et
modification
s du
RGO/RE.





Automne 24

- Exploration
- Concertation

Printemps-
Automne 25

- Construction
- Vision commune

Automne 25-
26

- Agencement
- Mise en œuvre progressive

27-Eté 28

- Consolidation
- Adaptation

Automne 28

- Finalisation



Réorganisation ecclésiale

Fait

Information - Communication

Soirées d'informations ouvertes

Communication aux colloques des coordinateurs, aux cadres, etc.

Mise en place par l'OIC du site internet

Concertation - Exploration

Constitution des Groupes de pilotage par Région

Formulaires paroisses et autres lieux d'Eglise : envoyés et mis sur internet

Procédure d'analyse pour les groupes de pilotage : envoyée et mise sur internet

EN COURS

Information - Communication

Communication régulière dans l'EERV.fl@sh et sur le site

Engagement d'un·e chargé·e de projet

Concertation - Exploration

Soutenir les différents lieux d'Eglise et les groupes de pilotage

Rencontres régulières du groupe de travail mixte

Futur

Information - Communication

Communication régulière dans l'EERV.fl@sh et sur le site

Concertation – Exploration

Analyse par le groupe cantonal des procédures d'analyse

Rapport pour le Synode de mars : définition des communautés paroissiales, des ecclésiologies et d'autres pierres angulaires



1^{ère} phase : Recueillir les données de base

- Chaque lieu d'Eglise établit son état des lieux
- Chaque lieu signale les différentes options possibles

2^e phase : Effectuer les premières analyses par le groupe de pilotage régional

- Il recueille, synthétise l'analyse fournie et transmise par le terrain
- Il identifie les options possibles et les éléments constitutifs d'une communauté paroissiale et d'une ecclésiologie
- Il transmet au fur et à mesure au groupe de pilotage cantonal

3^e phase : Analyse par le Groupe cantonal et Rapport

- Il recueille et analyse les procédures
- Il met en perspective les différentes procédures
- Il rédige un pré-rapport en vue du Conseil synodal



- Site internet : <https://www.eerv.ch/eglise29>
- Adresse mail : eglise29@eerv.ch

**Merci de votre engagement
et suite au prochain Synode**

